



## **INFORME DE APLICACIÓN ANUAL PROGRAMA EUROJUSTICIA**

**Proyecto: “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público de Honduras para la lucha contra la Impunidad y apoyo a la Transparencia”.**

**DESTINATARIO: AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL AL DESARROLLO**

**CONOCIMIENTO:** OFICINA TÉCNICA DE COOPERACIÓN TEGUCIGALPA.

**AUTOR:** MINISTERIO PÚBLICO REPÚBLICA DE HONDURAS / DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN EXTERNA.

**FECHA:** 15 DE FEBRERO DE 2016

**ASUNTO:** INFORME DE APLICACIÓN SUBVENCIÓN NÚM: 2014/SPE/0000400001

**PERIODO QUE CUBRE EL INFORME:** DE FEBRERO 2015 A ENERO 2016



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

## **1. CUESTIONES DE ACTUALIDAD MÁS RELEVANTES SOBRE EL SECTOR AL QUE SE REFIERE LA ACTUACIÓN PRODUCIDA DURANTE ESE PERÍODO**

### **SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES**

COMO PARTE DEL TRABAJO INTERINSTITUCIONAL, EN EL PRESENTE AÑO LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SECTOR JUSTICIA, PARTICULARMENTE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, EL PODER JUDICIAL Y EL MINISTERIO PÚBLICO, HAN TENIDO A BIEN AUNAR ESFUERZOS EN PRO DE FORTALECER EL ALCANCE DE RESULTADOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA Y LAS ACCIONES DE PROFESIONALIZACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SECTOR, CON ESTE MOTIVO EN FECHA DIECISEIS DE OCTUBRE DEL AÑO 2015 SE HAN SUSCRITO DOS IMPORTANTES CONVENIOS QUE ESTABLECEN EL MARCO DE ACCION CONJUNTA EN DOS TEMAS ESPECÍFICOS.

EL PRIMERO ES UN CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LAS ACTIVIDADES CONJUNTAS EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA EUROJUSTICIA, SUSCRITO CON EL PROPÓSITO DE ESTABLECER LOS COMPROMISOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES A EJECUTAR EN EL MARCO DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA, CONTENIDAS EN LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS INSTITUCIONES BENEFICIARIAS DEL CONVENIO. EN ESTE CONVENIO SE ESPERA QUE LAS INSTITUCIONES FORMALICEN SU COMPROMISO DE APOYAR ENTRE OTROS, LA PUESTA EN MARCHA DE LOS CENTROS INTEGRADOS Y LA RED INTEGRADA DE INFORMACIÓN, PROCESOS CONSIDERADOS PRIORITARIOS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES FIRMANTES.

EL SEGUNDO ES EL CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA Y CIENTÍFICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA POLICÍA DE HONDURAS (UNPH), EL PODER JUDICIAL A TRAVÉS DE LA ESCUELA JUDICIAL FRANCISCO SALOMÓN JIMÉNEZ CASTRO Y EL MINISTERIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE FISCALES ORLÁN CHÁVEZ, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS ESPECIALES UNIVERSITARIOS, CON EL PROPÓSITO DE APROVECHAR LAS CAPACIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR JUSTICIA.

### **APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2020**

UN LOGRO IMPORTANTE Y TRANSCENDENTAL PARA EL MINISTERIO PUBLICO ES LA APROBACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL EL 15 DE MARZO DE 2015 MEDIANTE ACUERDO FGR-007-2015, SIENDO ESTE UN INSTRUMENTO DE GESTIÓN GERENCIAL QUE DICTA LA ALINEACIÓN DE TODA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LAS ACCIONES DE COOPERACIÓN EXTERNA A ALCANZAR DE FORMA OBLIGATORIA Y VINCULANTE A 7 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, CON SUS RESPECTIVAS LINEAS DE ACCION.

EL CONTAR CON UNA PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA PROVEE LA GARANTIA DE UN NORTE A SEGUIR PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y EL ACCIONAR DE CADA UNO DE LOS OPERADORES Y EQUIPO DE APOYO FISCAL, EL CUÁL PUEDE SER MEDIDO, EVALUADO Y MEJORADO DE ACUERDO A LAS METAS E INDICADORES QUE ANUALMENTE SE PROGRAMEN, OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LOS CUALES EL PROGRAMA EUROJUSTICIA



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ES CONGRUENTE EN SU TOTALIDAD. EN ESTE PLAN, SE ENCUENTRAN CONCENTRADOS LOS OBJETIVOS QUE CLARAMENTE SE DEFINIERON EN EL PROGRAMA, COMO LINEAS ESTRATÉGICAS FUNDAMENTALES, ADICIONALMENTE, CON ESTE PLAN ESTRATÉGICO, SURGE LA OPEGEC, INSTANCIA QUE SE CREA EN FECHA 12 DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE MEDIANTE ACUERDO FGR-010-2015, CON EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE IMPULSAR Y GESTIONAR EFECTIVAMENTE LOS PROCESOS DE MODERNIZACIÓN Y MEJORAMIENTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCION APOYANDO CON SU LABOR EFECTIVA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA INTERNA INSTITUCIONAL.

A EFECTO DE DESARROLLAR EFICIENTEMENTE SU LABOR, ESTA OFICINA DEBERÁ TRABAJAR EN ESTRECHA COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN EXTERNA Y PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

LA APERTURA DE LA OPEGEC, REPRESENTA UN IMPORTANTE ALIADO EN LA GESTION DE DESARROLLO DE PROYECTOS, YA QUE CON ESTA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL SE FORTALECEN LAS LABORES DE MEDICIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LAS FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA HACER MAS EFICIENTE LA PERSECUCIÓN EFECTIVA DEL DELITO.

[HTTPS://WWW.MP.HN/ATTACHMENTS/ARTICLE/1411/PLAN%20ESTRATEGICO%20%20FINAL%20IMPRESA.PDF](https://www.mp.hn/attachments/article/1411/PLAN%20ESTRATEGICO%20%20FINAL%20IMPRESA.PDF)



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

## **2. RESUMEN DEL DESARROLLO DE CADA ACTIVIDAD, MEDIDAS ADOPTADAS PARA IDENTIFICAR A LA UE COMO FINANCIADORA, GASTOS INCURRIDOS POR ACTIVIDADES**

El Programa EuroJusticia en su componente destinado para el Ministerio Público fue aprobado mediante subvención de fecha 1/febrero/ 2014, asimismo recibió su primer desembolso en fecha 5/Mayo/2014, e inició su ejecución operativa a partir de la contratación de las asistencias técnicas para la coordinación y administración del mismo en octubre de 2014. Con el equipo técnico, se procedió con la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) y el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) el 4/Noviembre/2014 para el trimestre noviembre 2014 a enero 2015; posterior a esto se procedió a la aprobación de un segundo POA para el período febrero 2015 a enero 2016 en comité gestor realizado en fecha 24 de julio de 2015, vigente hasta la fecha.

### **a) Introducción general sobre el desarrollo de actividades realizadas en el período febrero 2015 a enero 2016.**

Durante el primer período de gestión del Programa se procedió a formular una matriz referencial para la vida del proyecto, con lo cual se logró determinar montos indicativos de cada una de las actividades por resultado durante el período de vigencia del proyecto hasta noviembre de 2018, pudiendo así identificar las actividades que requieren mayor atención, la forma en cómo serían priorizadas y que en definitiva marcan hitos para alcanzar la ejecución esperada en el marco de la vida del proyecto.

Como principales productos de gestión para el período se pueden referir:

- Fortalecida la capacidad de respuesta institucional, a través de la formación de 52 fiscales de reciente ingreso al Ministerio Público a través de instrumentos más especializados y actualizados a la realidad nacional, aplicando criterios técnicos-científicos que permitan a los fiscales del Ministerio Público desempeñar una labor más efectiva.
- Fortalecida la capacidad de respuesta interinstitucional para la gestión de delitos en flagrancia, a través de la socialización y validación de un “Manual Práctico Interinstitucional sobre el Procedimiento Expedito de Flagrancia”.
- Importante acercamiento en el proceso de edificación de los centros integrados, a través de la precalificación de 9 empresas proveedoras de servicios de construcción, que serán invitadas a presentar propuesta para la construcción del edificio en Santa Rosa de Copan y Choluteca.
- Avance en la gestión del acceso a la justicia para grupos vulnerables a través del Diseño de la Base Conceptual para el Funcionamiento de los Centros Integrados Expeditos de Justicia Interinstitucional, contando con un Modelo Ideal para el funcionamiento de los mismos, validado por las instituciones operadoras de justicia participantes y presentado a través de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal.
- Incidencia positiva en los mecanismos de veeduría social, a través del fortalecimiento del Consejo Ciudadano con el diseño del plan estratégico para el período 2015-2020.

**Cuadro de resumen de avances de acuerdo a indicadores de programa**

Resultado	Indicador RE por cada Institución	% Avance Anual	Presupuesto anual previsto	Presupuesto anual ejecutado
<b>R1:</b> Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	Reducir el porcentaje de sobreseimientos. (De un 37% a un 27%)	0	Capítulo 4: 102,575.11 €	Capitulo 4: L. 539,688.26 \$ 24,862.42 17,982.37 €
	Incrementar las resoluciones fiscales en un 10%	0	Capítulo 7: 426,865.88 €	Capítulo 7: 0 €
	Número de casos de delitos contra la vida con sentencia definitiva. (Tiempo transcurrido promedio entre el requerimiento fiscal y la sentencia definitiva)	0		
	35% de las denuncias con expediente investigativo y presentados los casos en los Tribunales, en un plazo de 1 año. (Proyecto AECID, Ministerio Público: Fiscalías locales Santa Bárbara y Danli)	0		
	50% incrementada las sentencias favorables a las pretensiones del Ministerio Público en plazo de 1 año. (Proyecto AECID Ministerio Público: Fiscalías Locales Santa Bárbara y Danli)	0		
<b>R2:</b> Ampliando el acceso a la Justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.	Tiempo promedio de Judicialización de las denuncias reducido en un 50%. (% del total de denunciante que reciben atención social en centros de atención a víctima.)	0	Capítulo 4: 58,620.03 €	Capítulo 4: L. 663,216.00 \$ 30,854.29 22,316.14 €
			Capítulo 7: 3,283,269.28 €	Capitulo 7: 0 €
<b>R3:</b> Fortalecidos los mecanismos de auditoría, control interno y veeduría social de los operadores de Justicia.	Incrementar de 72% a 90% de los procesos disciplinarios finalizados.	0	Capítulo 4: 76,179.32 €	Capítulo 4: L. 106,678.46 \$4,962.92 3,589.55€
			Capítulo 7: 557,038.72 €	Capítulo 7: L. 133,884.93 \$6,228.63 4,505.01€



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPUBLICA DE HONDURAS

<b>R4:</b> Operación del Proyecto	Proyecto ejecutado en tiempo y forma en un 100%	0	Capítulo 4: 351,625.55 €  Capítulo 7: 10,016.13 €	Capítulo 4: L. 1,101,454.99 \$61,884.44 44,759.47 €  Capítulo 7: 0 €
-----------------------------------	---	---	---	---



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

### Medidas de visibilidad y comunicación:

Para garantizar el respeto a las disposiciones pertinentes en materia de visibilidad, establecidas en virtud de la Resolución de subvención y el manual de visibilidad, se han sometido a aprobación de la AECID y en los casos correspondientes diligenciadas a la Unión Europea lo pertinente a uso de logos y mensajes en documentos a publicar como ser:

1. Anuncio de publicación para precalificación de empresas proveedoras de servicios de construcción de obras.
2. Apertura de ofertas de expresión de interés para la precalificación.
3. Pliegos de licitación pública nacional e internacional para adquisición de equipo de medicina forense.
4. Apertura de ofertas para licitación de equipo medicina forense
5. Publicación de términos de referencia para procesos de consultorías
6. Nota de prensa de talleres de socialización y validación de manual interinstitucional de delitos en Flagrancia.
7. Pliegos de licitación para adquisición de modulares, panelería y vidrio de Delitos Comunes y MTR.
8. Evento de inauguración del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, con énfasis en la gestión fiscal.

Se adjuntan los vínculos para verificar las medidas referidas

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:V6sR7XlmQg8J:www.honducompras.gob.hn/Docs/Pre144PRECA-MP-CE-EUROJUSTICIA-001-2015301-BasesdePrecalificacion.doc+&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=hn>

<https://www.mp.hn/attachments/article/2006/23122015LPN.pdf>

<https://www.mp.hn/attachments/article/2006/23122015LPI.pdf>

<https://www.mp.hn/attachments/article/2006/EN-LPN.pdf>

<https://www.mp.hn/attachments/article/2006/EN-LPI.pdf>

<http://www.aecid.hn/portal/noticias/node/793>

[https://www.mp.hn/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1911%3A2015-12-09-16-47-12&catid=1%3Alatest-news&Itemid=37](https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1911%3A2015-12-09-16-47-12&catid=1%3Alatest-news&Itemid=37)

**Cuadro resumen de acciones de publicidad del proyecto**

Tipo de actividad	Fecha	Destinatarios/participantes	Actividad del POA a la que se vincula
Apertura precalificación	20/Jun/15	Oferentes y Público en general	2.2.3
Apertura ofertas Medicina Forense	12/Ago/15	Oferentes y Público en general	1.1.3
Acto de Inauguración Diplomado Derecho Penal y Procesal Penal	2/Dic/15	Público en general	1.1.5
Apertura ofertas Delitos Comunes	11/Ene/16	Oferentes y Público en general	2.2.3

**Invitaciones cursadas a la AECID y la Unión Europea (a través de la AECID) para asistir a eventos:**

**Cuadro resumen invitaciones remitidas a la AECID**

nombre de la actividad	Fecha	lugar de su realización	Destinatario de la invitación
Apertura de ofertas para procesos de licitación, con cargo al Programa EuroJusticia Ministerio Público.	20/Jun/15 12/Ago/15 11/Ene/16	Ministerio Público, salón de la Fiscalía General Adjunta.	Responsables y asistencias técnicas de Proyecto.
Acto de Inauguración del Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal	2/Dic/15	Escuela de Formación del Ministerio Público "Orlan Arturo Chávez"	Coordinador General de la O.T.C.  Representación de Unión Europea.

**Utilización del logotipo de la UE en la documentación y en los bienes adquiridos con cargo al proyecto**

La cláusula de exención de responsabilidad de la UE ha sido incorporada en el tiraje de manuales para el Diplomado en Derecho penal y Procesal Penal, cumpliendo lo estipulado en el manual de comunicación y visibilidad.

### Actividades realizadas para el logro de los resultados:

Se presenta a continuación un cuadro con el resumen de los procesos de contrataciones para los que se trabajó conformando expedientes técnicos, validaciones, dictámenes legales, los cuales fueron lanzados durante el período reportado, obteniendo distintos resultados que se detallan a continuación:

Código Proceso	Nombre Actividad	Presupuesto	Resultado del Proceso
LPI-MP-CE-EUROJUSTICIA-001-2015.	Equipo Medicina Forense: (01) Estación de trabajo para instalación de morgue y clínica forense, (01) Unidad móvil para pruebas de laboratorio.	Presupuesto no ejecutado: Morgue Móvil: 125,000.00€ Laboratorio Móvil: 105,625.00€	Ofertas recibidas, proceso no adjudicado, declarado fracasado por recomendación del comité evaluador.
LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-001-2015.	Equipo para Medicina Forense: Dos (02) Tanques de agua para pruebas balísticas, dos (02) Sistemas de Radiología de alta frecuencia con versatilidad y alto rendimiento y su digitalizador y dos (02) Vehículos para el transporte de cadáveres.	Presupuesto no ejecutado: Sistema de Radiología: 100,000.00€ Vehículos: 86,865.88€ Tanques: 9,375.00€	Ofertas recibidas, proceso no adjudicado, declarado fracasado por recomendación del comité evaluador.
LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-002-2015	Para la Adquisición de Mobiliario de Oficina y Particiones Estándar de Aluminio y Vidrio para la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público y Módulo de Trámite Rápido.	Presupuesto no ejecutado: Delitos Comunes: 66,408.20€ MTR: 46,875.00€	Proceso lanzado, ofertas recibidas, proceso en evaluación por parte del comité designado, pendiente de ser adjudicado.
CP-MP-CE-EUROJUSTICIA-004-2015	Consultoría Nacional para elaborar Estructura Organizacional, Manual de Clasificación de Puestos, Funciones y Diseño de la Escala Salarial y las Políticas de Administración Salarial.	Presupuesto no ejecutado: 14,000.00€	Proceso lanzado, no se recibieron ofertas y el proceso no fue adjudicado, declarado fracasado por recomendación del comité evaluador.



UNION EUROPEA



cooperación española



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

Código Proceso	Nombre Actividad	Presupuesto	Resultado del Proceso
CP-MP-CE-EUROJUSTICIA-006-2015	Consultoría Nacional Diseño, Diagramación e Ilustración de Reglamentos y Procesos de Trabajo.	Presupuesto no ejecutado 5,000.00 €	Proceso lanzado, solo se recibió una propuesta, no pudo desarrollarse un proceso comparativo y el proceso no fue adjudicado, declarado fracasado por recomendación del comité evaluador.

Se adjunta breve descripción de la actividad y los productos generados ó su estado actual en caso de encontrarse en desarrollo.

**Cuadro resumen de actividades y gastos**

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
<b>RESULTADO 1:</b> Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	Subactividad 1.1: Desarrollo de normativa interna para la organización, gestión y coordinación de las unidades del MP para la persecución penal.  Se desarrolló en mayo la Asistencia Técnica Internacional, que apoyo el desarrollo procedimientos administrativos de Medicina Forense, a cargo de la Dra. Aina Estarelas de nacionalidad española, quien colaboró con el equipo de medicina Forense para que incorporaran elementos valiosos a su propuesta en versión final del reglamento de esa dirección.	Informe de la asistencia técnica, con elementos aportados al proceso de formulación de reglamento en la Dirección General de Medicina Forense y Dirección General de Fiscalías.	4,095.71 € \$5,662.73 L. 124,504.02
	Se desarrolló en mayo la Asistencia Técnica Internacional, que asesoró a grandes líneas la elaboración del reglamento de la Dirección General de Fiscalías, desarrollo procedimientos de gestión fiscal, a cargo del fiscal Eduardo Esteban de nacionalidad española, quien realizó un acompañamiento de 10 días insitu revisando la propuesta de contenido de dicho reglamento con equipo de trabajo institucional.	Informe de la asistencia técnica, con elementos aportados al proceso de formulación de reglamento en la Dirección General de Medicina Forense y Dirección General de Fiscalías.	4,444.59€ \$5,890.41 L. 128,035.95
	Subactividad 1.2: Formación equipo del Ministerio Público en reglamentación interna de organización y funcionamiento.	Ninguno	No se ejecutó presupuesto

<sup>1</sup>Todos los datos económicos del informe deben aparecer en euros.

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
	Se lanzó un proceso de concurso de consultoría para la “Contratación AT para el diseño de flujos de trabajo y diagramación de productos finales de reglamentación MP y material pedagógico”, el concurso se declaró desierto por recomendación del comité evaluador y deberá repetirse en el año 2016.		
	<p>Subactividad 1.3: Equipamiento de la dirección de Medicina Forense.</p> <p>Se realizó el proceso para la conformación de pliegos de licitación y la publicación de los anuncios de licitación Pública Nacional e internacional para adquirir equipos especializados de medicina forense cuyas ofertas fueron recibidas y aperturadas en fecha 12 de agosto de 2015, ambas licitaciones fueron documentadas, publicadas y evaluadas, pero se declararon fracasadas por el comité de evaluación en fecha 23 de octubre de 2015, por lo que se hizo un nuevo lanzamiento del proceso, programado para recibir ofertas el 23 de febrero de 2016.</p>	Expediente con procesos de licitación pública nacional e internacional	2,464.32€ \$3,407.14 L. 73,237.49
	<p>Subactividad 1.5: Juicio expedito en Flagrancia</p> <p>Se desarrolló el Taller para socialización con 30 fiscales del Manual Interinstitucional sobre el procedimiento expedito de flagrancia en Honduras, dicho taller tuvo lugar en Comayagua, durante los días 25 y 26 de noviembre con</p>	Manual Interinstitucional sobre el procedimiento expedito de flagrancia en Honduras, socializado con fiscales.	498.00€ \$688.53 L. 14,800.13

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
	representantes de la gestión fiscal de todo el país (9 hombres y 20 mujeres), brindando importantes aportes que han sido incorporados en la propuesta final del manual interinstitucional.		
	Se desarrolló el Taller para la validación técnica con operadores de justicia del Manual Interinstitucional sobre el procedimiento expedito de flagrancia en Honduras, realizado en Tegucigalpa el viernes 27 de noviembre de 2015 con representación de operadores del procedimiento a nivel interinstitucional (10 hombres y 8 mujeres) : Poder Judicial, Ministerio Público, Secretaría de Seguridad, obteniendo como resultado un manual interinstitucional validado que será sometido a la comisión interinstitucional de Justicia Penal para la instrucción de su aplicación.	Manual Interinstitucional sobre el procedimiento expedito de flagrancia en Honduras, validado de manera interinstitucional.	534.25€ \$738.66 L. 15,877.55
	Subactividad 1.6: Capacitación para fortalecer la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.  Se ha iniciado el desarrollo el Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal con énfasis en grupos vulnerables, financiando con recursos del Programa la alimentación para 52 participantes (37 mujeres y 15 varones), así como el Tiraje de Materiales consistente en un Compendio de 12 módulos, 1 por participante, dicho diplomado dio inicio el 2 de diciembre de 2015 y concluyó el 6 de febrero de 2016, formalizando su clausura	52 fiscales capacitados para desarrollar una mejor gestión su desempeño fiscal.	€ 9,721.74 \$13,441.28 L.288,921.60



UNION EUROPEA



cooperación española



RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
	el 15 de febrero de 2016.		
<b>RESULTADO 2:</b> Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.	Subactividad 2.1: Desarrollo de análisis y soportes técnicos para la construcción centros integrados  Se contrató y desarrolló la “Consultoría Diseño Conceptual Centros Integrados” a partir del 22 de abril al 22 de septiembre, a cargo del consultor David Guerrero de nacionalidad salvadoreña, con el propósito de: Desarrollar el modelo ideal de Centros Integrados Expeditos de Justicia Interinstitucional a nivel conceptual, elementos funcionales del sistema de gestión, se obtuvo un producto de mucha calidad técnica y socializado con todas las institucionales representadas en los centros integrados.	Modelo Ideal para el funcionamiento de los Centros Integrados Expeditos de Justicia Interinstitucional, validado por las instituciones operadoras de justicia participantes.	21,458.00€ \$29,667.83 L. 637,712.90
	Se realizó el proceso de Precalificación para identificar la base de empresas idóneas como futuros proveedores de servicios para la construcción de los centros integrados, se prepararon especificaciones técnicas publicadas en diarios de mayor circulación, obteniendo el interés de 36 empresas y 1 consultor individual, desarrollando un exhaustivo proceso de evaluación que inició 24 de julio con la apertura de los documentos y concluyó con la emisión de la resolución de precalificación de 9 empresas el 19 de octubre de 2015, precalificando 9 empresas que serán invitadas a presentar ofertas para la construcción de los centros integrados de Santa Rosa de Copan y Choluteca, lanzamiento programado para el mes de febrero de	9 empresas precalificadas para prestar servicios para ejecución de obras.	854.77€ \$1,181.81 L. 25,403.15

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
	2016.		
	Se ha desarrollado como aporte institucional la provisión de insumos para el Diseño de planos para CEIN Santa Rosa de Copán y Choluteca como ser: anteproyecto arquitectónico, levantamiento topográfico, estudios de suelos y directrices para el diseño de los CEIN en Sta. Rosa de Copan y Choluteca.	Anteproyecto arquitectónico, levantamiento topográfico, estudios de suelos y directrices para el diseño de los CEIN en Sta. Rosa de Copan y Choluteca.	Contraparte Nacional L.804,000.00
	Se han diseñado los planos para obras de readecuación Delitos Comunes y MTR, así como el desarrollo de obras de readecuación como contraparte del Ministerio Público al proceso de readecuación de las áreas de atención al público y las áreas que reciben el 70% de los usuarios como ser la Fiscalía de Delitos Comunes.	Desarrollo de las obras físicas para la readecuación del espacio de atención al público en Delitos Comunes.	Contraparte Nacional L.793,397.68
	Subactividad 2.3: Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados.  Se ha realizado el lanzamiento del proceso de licitación pública nacional para contratar los modulares para Fiscalía Especial de delitos comunes y módulo rápido y atención al ciudadano, consistentes en: puertas de vidrio fijo +paredes de vidrio fijo+sundblasting, modulares, archivadores, demás logística. Ofertas recibidas el 11 de enero de 2016.		No se ejecutó presupuesto
<b>Resultado 3:</b> Fortalecidos los	Subactividad 3.1: Modernización del sistema para el reclutamiento y selección		No se ejecutó presupuesto

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
mecanismos de control y auditoria, tanto internos como externos a los operadores de justicia.	del personal y evaluación del desempeño laboral.  Se formularon termino de referencia y documento el expediente para el lanzamiento del concurso para contratar “consultoría nacional para elaborar estructura organizacional, manual de clasificación de puestos, funciones y diseño de la escala salarial y las políticas de administración salarial”; en vista que no se recibió ninguna propuesta el concurso se declaró desierto y deberá repetirse en el año 2016.		
	Subactividad 3.2: Fortalecimiento del Consejo Ciudadano Para el Fortalecimiento del Consejo Ciudadano, se contrató y ejecutó una Asistencia técnica del 2 de marzo al 2 de junio de 2015, a cargo del consultor nacional licenciado Marco López Venegas, obteniendo los productos finales a satisfacción y remitiéndolos al Consejo Ciudadano para su aplicación.	1. Plan Estratégico Institucional del Consejo Ciudadano; 2.Diagnóstico; 3.Plan de implementación 2015 – 2016 y 4.Plan de comunicación.	3,589.56€ \$4,962.92 L. 106,678.46
<b>Resultado 4:</b> Provistos los requerimientos técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar en tiempo y forma la ejecución del proyecto.	Contratación de asistencias técnicas para la coordinación técnica y la administración del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio Público de Honduras para la Lucha contra la impunidad y apoyo a la transparencia” Programa EuroJusticia, de febrero 2015 a enero 2016.	Proyecto EuroJusticia Ministerio Público con coordinador técnico y administrador	32,571.66€ \$ 45,033.58 L. 968,001.24
	Se ha recibido Apoyo Gerencial y asistencia técnica de la Jefatura del	Proyecto EuroJusticia	Contraparte Nacional

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
	departamento de Cooperación Externa, en concepto de contraparte institucional, desde la formulación del proyecto hasta la fecha (marzo 2014 a enero 2016).	recibiendo el apoyo gerencial institucional	L.320,040.00
	Se inició el desarrollo de la asistencia técnica para el diagnóstico y la línea de base del Programa EuroJusticia Ministerio Público, el mismo tenía previsto recibir cuatro productos, de los cuales solos dos fueron aprobados a satisfacción por el cooperante y la contraparte técnica, lo que dio lugar a dar por cerrado el contrato.	1. Propuesta técnica, plan de trabajo, calendarización.  2. Diagnóstico y necesidades relacionadas a los resultados del Programa EuroJusticia Componente Ministerio Público.	5,244.00€ \$7,250.36 L. 155,847.14
	Se han desarrollado publicaciones para los llamados para la licitación nacional para el proceso de Adquisición Mobiliario de Oficina y Particiones Estándar de Aluminio y Vidrio para la Fiscalía de Delitos Comunes del Ministerio Público, LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-002-2015, en fecha 26 y 27 de noviembre de 2015.	Expediente de licitación en proceso de evaluación por parte de la comisión evaluadora.	457.08€ \$631.96 L. 13,584.13
	Para dar a conocer los propósitos del Programa EuroJusticia se han emitido 7 Banners que se utilizan en los eventos y actividades financiadas con el Programa; así mismo se ha realizado el tiraje de 1,000 Cuadernillos para visibilidad EuroJusticia Ministerio Público, los cuales han sido entregados a cada fiscal, jefes de áreas y socios externos del Programa.	Visibilidad del Programa EuroJusticia Ministerio Público.	4,239.69€ \$5,861.80 L.126,000.00
	Subactividad 4.2: Logística básica	Fortalecida la capacidad de	€5,111.16 \$7,066.68

RESULTADO	ACTIVIDAD	PRODUCTOS GENERADOS	GASTO INCURRIDO <sup>1</sup> 1 € = \$ 1.3826 \$ 1 =21.4951
	necesaria para ejecución del programa  Para dar respuesta a la carga de trabajo que representa la provisión de insumos y acompañamiento en la revisión del juego de planos y especificaciones técnicas para la licitación de obras para construcción de centros integrados, se está en proceso adquirir 2 computadoras para trabajo de arquitectura y un plotter.	contraparte institucional con la dotación de equipo especializado.	L.151,899.08

## 1. DIFICULTADES Y MEDIDAS ADOPTADAS

Para ejecutar el Plan Operativo Anual aprobado para el período que se reporta, las principales dificultades importantes de referir son:

- Los tiempos de gestión a nivel institucional y de contrapartes técnicas durante el primer año del programa ha presentado un importante nivel de dilación, lo cual incide negativamente en el ciclo que deben seguir los procesos para ejecutar las actividades programadas, sin embargo, tras el conocimiento del mismo y los mecanismos de comunicación implementados, ha facilitado el proceso.
- La capacidad institucional para proveer respaldo técnico necesario para la provisión de especificaciones técnicas, acompañamiento en los procesos de análisis y evaluación de ofertas, así como el aporte de criterio técnicos propios de cada temática, para respaldar y conformar expedientes representa un de los retos que incide en tener un ritmo de ejecución adecuado para cumplir los compromisos de ejecución acumulados.
- Una de las mayores expectativas para alcanzar un nivel aceptable de ejecución financiera en el programa era la adjudicación del equipo especializado de Medicina Forense, sin embargo en el mes de noviembre los dos procesos lanzados en esta materia se declararon fracasados, con lo cual se dificulta el cumplimiento de actividades y ejecución de recursos programada para el período reportado, el relanzamiento del proceso se publicó en fecha 28 de diciembre de 2015.
- Dentro del proceso de planificación de 2015 se tenía previsto producir los insumos para el expediente técnico necesario para tener concluidas las especificaciones técnicas y pliegos de licitación para las obras físicas en Santa Rosa de Copán y Choluteca, sin embargo, este proceso ha sido acompañado por la colaboración presupuestaria de Ayuda en Especie de la AECID, lo que ha permitido contar a un nivel alto de avance este proceso para comprometer estos recursos para alcanzar el nivel de ejecución requerido por el Ministerio Público en el período 2016.
- Procesos de consultoría lanzados que no pudieron ser adjudicados, en el primer caso por no recibir ninguna propuesta y en el segundo no se recibieron suficientes propuestas para hacer un proceso comparativo, asimismo una tercera consultoría programada cuyo proceso no llego a lanzarse debido a que los términos de referencia no obtuvieron la aprobación final por la

AECID a razón de coordinar su lanzamiento con otros socios del programa por lo que las consultorías programadas para el segundo semestre no iniciaron su ejecución.

- También una actividad importante programada y no ejecutada fue la reproducción de los reglamentos internos del Ministerio Público y su distribución, el insumo principal son los reglamentos finales que siguen en proceso de revisión por las autoridades, sin embargo esta actividad también se relaciona con una de las consultorías no adjudicadas, ya que los reglamentos finales serían diagramados como producto de la misma.

**Cuadro resumen de dificultades y medidas correctivas adoptadas**

DIFICULTAD	MEDIDAS ADOPTADAS	CAMBIOS EN PLANIFICACIÓN INICIAL	COMUNICACIONES A AECID
Nivel de dilación en los tiempos de salidas de firmas, aprobaciones y validaciones.	Designación de interlocutor estratégico para facilitar gestiones.	Modificación en tiempos de ejecución programados.	En reuniones de seguimiento y reportes trimestrales.
Fracaso de licitaciones de Medicina Forense	Revisión de especificaciones técnicas y relanzamiento de procesos.	Modificación en tiempos de ejecución y desembolso de recursos.	En comunicación oficial, reuniones de evaluación y reportes trimestrales
Falta de especificaciones técnicas para centros integrados.	Contratación con cargo a contrapartida en especie de empresa para que elabore planos de diseño.	1. Modificación en tiempos de ejecución y desembolso de recursos. 2. Traslado de Arquitecto Cruz de Desarrollo Físico a Cooperación Externa.	En reuniones de seguimiento y reportes trimestrales.
Procesos de consultorías no adjudicados.	1. Revisión de términos de referencia. 2. Nuevo lanzamiento de procesos con mayor divulgación a través de diarios.	Modificación en tiempos de ejecución y desembolso de recursos.	En reuniones de seguimiento y reportes trimestrales.

En fecha viernes 14 de diciembre de 2015, se recibió en el Despacho de la Fiscalía General visita de autoridades de la Embajada de España y de la Oficina Técnica de Cooperación Española en Tegucigalpa, como resultado de dicha reunión, se han implementado mecanismos a nivel estratégico como ser:

- Reuniones de despacho quincenal, designando al Abogado José Arturo Duarte como enlace estratégico para esta actividad e instrucción a las contrapartes técnicas.
- Instruir a las contrapartes técnicas de prestar plena y priorizada colaboración al equipo EuroJusticia
- Facilitación de espacio y logística a las asistencias técnicas de AECID para desempeñarse in situ en el Ministerio Público.



UNION EUROPEA



cooperación  
española



MINISTERIO  
PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

Asimismo se solicita la agilización en los procesos estratégicos, que permitan al Ministerio Público alcanzar el 70% de desembolso para los recursos financieros recibidos:

- a) Publicación de pliegos de relanzamiento de licitaciones para equipo especializado de medicina forense, cumplido en fecha 28 de diciembre de 2015.
- b) Publicación de pliegos de contratación para obras de centro integrados Santa Rosa de Copan y Choluteca, comprometido para el 31 de enero de 2015; dicho proceso fue dilatado debido a que el Ministerio Público recibió los insumos preparados por la empresa ASP (contratada con subvención en especie), sin embargo el equipo técnico del Ministerio Público no contó con tiempo suficiente para la revisión y validación de dichos productos, por lo que este proceso se encuentra en proceso de validación y autorización para su publicación.
- c) Emisión de resolución de adjudicación del proceso licitatorio para la adquisición del mobiliario de FEDCOM comprometida para el 31 de enero de 2015, fecha que no pudo ser cumplida debido a que se solicitaron subsanaciones a los oferentes y posteriormente se emitió solicitud de aclaraciones técnicas, las cuales están en proceso de recibirse para que el comité de evaluación pueda concluir el proceso y emitir el acta de adjudicación correspondiente.

## 1. CAMBIOS EN LA EJECUCIÓN

A nivel general, en el período se han gestionado cambios en el documento de subvención referidos a:

1. Auditoría
2. Rubros de la Unión Europea

Particularmente, actividades estratégicas de gran impacto en la ejecución financiera del Plan Operativo Anual para este período como ser la no adjudicación de procesos estratégicos y consultorías nos dejan un fuerte rezago en la ejecución financiera que pasaría a acumularse en el siguiente período a programar de febrero 2016 a enero 2017.

## LOGROS Y RESULTADOS, SEGÚN LOS INDICADORES

Los productos alcanzados en el desarrollo de las actividades realizadas<sup>2</sup> y cumplidas en su totalidad.

### Cuadro de resumen de avances en el cumplimiento del POA para el periodo de reporte

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación
<b>RESULTADO 1:</b> Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	Subactividad 1.1.1 Desarrollo y aprobación de normativa interna para la organización, gestión y coordinación de las unidades del MP para la persecución penal.	Reglamentos con incorporaciones de expertos, aprobados por el Fiscal General.	9,926.87€	Informe de la asistencia técnica de la Dra. Aina Estarelas Roca, con aportes y recomendaciones a la formulación del reglamento de la Dirección General de Medicina Forense. / Informe de la asistencia técnica del fiscal Eduardo Esteban, aportes al proceso de formulación del reglamento en la Dirección General de Fiscalías.
	Subactividad 1.1.2 Formación equipo del Ministerio Público en reglamentación interna de organización y funcionamiento	1,000 fiscales conocen la reglamentación institucional.	60,000.00€	Sin avances verificables.
	Subactividad 1.1.3 Equipamiento de la dirección de Medicina Forense.	Equipamientos instalados y en uso	428,865.88€	Sin avances verificables.
	Subactividad 1.1.6 Capacitación para fortalecer la persecución y condena de la corrupción y del crimen	Operadores fiscales fortalecidos en su capacidad de persecución y condena de la	11,328.13€	Informe del desarrollo del diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal,

<sup>2</sup>Es necesario aportar los justificantes existentes de cada actividad y gasto como anexo.

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación
	violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	corrupción y del crimen violento.		con énfasis en la gestión fiscal/ Lista de egresados / fotografías.
<b>RESULTADO 2:</b> Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.	Subactividad 2.2.1 Desarrollo de análisis y soportes técnicos para la construcción centros integrados.	Planos y especificaciones para licitar obras / Base de proveedores y servicios de construcción.	27,145.50€	Acta de precalificación de empresas para proveer servicios de construcción de los Centros Integrados.
	Subactividad 2.2.2 Dotación de logística de centros de atención del MP para el óptimo funcionamiento de los Modelo de Atención Integrada (MAI).	Clínicas de atención médica y psicológica funcionando en Tegucigalpa y San Pedro Sula.	18,220.00€	Sin avances verificables.
	Subactividad 2.2.3 Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados.	CEIN Santa Rosa de Copan listo para su uso / CEIN de Choluteca listo para su uso / Oficinas de Delitos Comunes y Tramite Rápido listas para su uso.	1,888,982.37€	Sin avances verificables.  (En proceso especificaciones técnicas de CEIN y readecuación de Delitos Comunes y MTR)
	Subactividad 2.2.4 Capacitación para fortalecer los mecanismos rápidos e integrales de respuesta a víctimas, con atención a necesidades de grupos vulnerables.	Operadores fiscales fortalecidos en el uso de mecanismos rápidos e integrales de respuesta a víctimas, con atención a necesidades específicas de grupos vulnerables.	600.00€	Sin avances verificables.
<b>Resultado 3:</b> Fortalecidos los mecanismos de control y auditoria, tanto internos como externos a los	Subactividad 3.1.1 Modernización del sistema para el reclutamiento y selección del personal y evaluación del	Manual de puestos y funciones aprobado / Material de divulgación entregado.	17,000.00€	Sin avances verificables.

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación
operadores de justicia.	desempeño laboral.			
	Subactividad 3.2.1 Fortalecimiento del Consejo Ciudadano	Plan estratégico entregado.	3,589.56€	1. Nota de validación del Consejo Ciudadano del plan estratégico diseñado. 2. Oficio del Fiscal General de la República remitiendo el plan estratégico al Consejo Ciudadano.
	Subactividad 3.2.2 Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Estrategia de denuncia ciudadana promocionada y espacios para canalizar denuncias habilitados	5,800.00€	Sin avances verificables.
	Actividad 3,4 Comunicación y Visibilidad	Materiales utilizados por los socios para dar visibilidad al Programa EuroJusticia.	10,000.00€	Sin avances verificables.
<b>Resultado 4:</b> Provistos los requerimientos técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar en tiempo y forma la ejecución del proyecto.	Subactividad 4,1,1 Requerimientos técnicos y administrativos para ejecución del Programa.	Programa EuroJusticia Ministerio Público cuenta con equipo básico de planta para su ejecución y las asistencias técnicas necesarias para ejecutarse.	50,581.54€	Fichas de reporte trimestrales 2015 / Informes financieros mensuales 2015 / Informes de seguimiento.
	Subactividad 4,1,2 Logística básica necesaria para ejecución del programa.	Programa EuroJusticia Ministerio Público cuenta con equipo y logística necesaria para ejecutarse.	9,000.00€	Sin avances verificables.  (En proceso de adquisiciones equipo de ingeniería)

Resultado	Actividad	Productos esperados de acuerdo al POA	Presupuesto	Fuentes de verificación
	Actividad 4,2 Evaluación y Auditoría Externa.	Auditoría realizada con informe aceptado.	5,000.00€	Sin avances verificables.

## 1. MEDIDAS DE CONTROL Y AUDITORÍA, INFORME SOBRE INSPECCIONES

Las acciones de control y monitoreo desarrolladas:

### REUNIONES DEL COMITE GESTOR:

1. Comité Gestor Ministerio Público, miércoles 15 de abril, 9:00 a.m.
2. Comité Gestor Ministerio Público, viernes 24 de julio de 2015, 9am – 11am.

### REUNIONES DE SEGUIMIENTO AECID – MINISTERIO PÚBLICO

1. 10 de enero de 2015, preparación asistencias técnicas de España.
2. 15 de enero de 2015, coordinación para la rendición y cierre de año 2014.
3. 4 de febrero 2015, Revisión TdRs ATI Fiscalía de España.
4. 6 de febrero de 2015, análisis de los alcances y la interrelación indicadores del Programa EuroJusticia.
5. 17 de marzo, propuesta de lineamientos para documentos de planificación.
6. 29 abril, revisión matriz referencial
7. 4 de mayo, introducción asistencia técnica Dra. Aina Estarelas.
8. 22 de mayo, revisión propuesta instrumentos de planificación EuroJusticia.
9. 25 de junio, socialización manual de procedimientos.
10. 1 de julio, reunión de seguimiento al desarrollo de instrumentos de planificación.
11. 20 de julio, preparación del comité gestor.
12. 18 de agosto, reunión de seguimiento.
13. 16 de septiembre, análisis procesos de licitación.
14. 20 de octubre, reunión de seguimiento EuroJusticia.
15. 10 de noviembre, seguimiento avances en preparación asistencias técnicas.
16. 18 de diciembre, revisión de presupuesto cierre 2015 propuesta 2016.

### ACCIONES DE MONITOREO EQUIPO MINISTERIO PÚBLICO:

Reuniones y acciones de coordinación permanentes con jefatura departamento de Cooperación Externa, contrapartes técnicas y equipos técnicos de Poder Judicial y Secretaría de Seguridad sobre temas interinstitucionales (RII, Procesos de formación y Centros Integrados).

**1. BALANCE FINANCIERO GLOBAL SOBRE EL USO DE LOS FONDOS**

CATEGORÍA <sup>3</sup>	CONTRIBUCIÓN UE (miles €)	CONTRIBUCIÓN AECID	TOTAL	EJECUCIÓN Acumulada	SALDO
Servicios	459,000.00 €		459,000.00 €	L. 3,110,046.23 \$ 144,585.43 104,575.03 €	354,424.97 €
Suministros	1,665,646.00 €		1,665,646.00 €	L. 405,140.01 \$ 18,848.01 13,632.30 €	1,652,013.70 €
Obras	2,611,544.00 €		2,611,544.00 €		2,611,544.00 €
Comunicación/ Visibilidad	30,000.00 €		30,000.00 €		30,000.00 €
Evaluación y Auditoría Externa	50,000.00 €		50,000.00 €		50,000.00 €
Imprevistos	50,000.00 €		50,000.00 €		50,000.00 €
<b>TOTAL</b>	<b>4,866,190.00 €</b>		<b>4,866,190.00 €</b>	<b>118,207.33 €</b>	<b>4,747,982.67 €</b>
CATEGORÍA	CONTRIBUCIÓN UE	CONTRIBUCIÓN AECID	TOTAL	Ejecución Acumulada	SALDO
Resultado 1			439,833.46 €	L. 924,851.12 \$ 51,660.64 37,364.85 €	
Resultado 2			102,243.72 €	L. 663,216.05 \$ 30,854.29 22,316.14 €	
Resultado 3			21,011.14 €	L. 240,563.39 \$ 11,191.55 8,094.57 €	
Resultado 4			36,445.41 €	L. 1,736,055.68 \$ 80,852.43 58,478.55 €	
Comunicación y visibilidad					
Evaluación y Auditoría Externa					
Imprevistos					
TOTAL					

<sup>3</sup>Estas categorías deben coincidir con las que aparecen en el Anexo III del Acuerdo.

## 2. PLAN DE TRABAJO PARA EL SIGUIENTE PERIODO, CON OBJETIVOS E INDICADORES

Se adjunta detalle del avance en los procesos estratégicos que deben ser ejecutados para que el Ministerio Público alcance la ejecución del 70% del presupuesto del primer año:

Código Proceso	Nombre Actividad	Presupuesto Programado para Ejecutar	Fechas indicativas Cumplimiento
LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-001-2016	Construcción obras físicas CEIN Santa Rosa de Copán y obras de readecuación CEIN Choluteca.	CEIN Santa Rosa C. 1,345,934.63€ CEIN Choluteca 96,499.63€	Fecha lanzamiento: 10/Mar/16 Recepción de ofertas: 25/Abr/16 Recomendación Comité de Evaluación: 29/Jul/16 Comunicación de adjudicación: 12/Ago/16
LPI-MP-CE-EUROJUSTICIA-002-2015	(01) Instalación de estación de trabajo para una morgue semi móvil para la Dirección de Medicina Forense.	Morgue móvil: 150,000.00€	Fecha lanzamiento: 28/Dic/15. Recepción de ofertas: 23/Feb/16 Recomendación Comité de Evaluación: 30/Mar/16 Comunicación de adjudicación: 11/Abr/16
LPN-MP-CE-EUROJUSTICIA-003-2015	Adquisición de equipo de rayos x y vehículos para transporte de cadáveres para la dirección de medicina forense.	Equipo rayos x: 140,000.00€ Vehículos: 140,000.00€	Fecha lanzamiento: 28/Dic/15. Recepción de ofertas: 23/Feb/16 Recomendación Comité de Evaluación: 30/Mar/16 Comunicación de adjudicación: 11/Abr/16

Se adjunta propuesta de POA, pendiente de ser sometido a revisión y aprobación de la AECID.

No.	Actividades / Subactividades	Productos Entregables	Presupuesto € AECID		Cronograma			
			(4)	(7)	1 T	2 T	3 T	4 T
<b>Objetivo I: Acompañar la reforma del sector Seguridad y justicia en Honduras, apoyando el desarrollo de las capacidades institucionales de dicho sector para garantizar un servicio público eficiente y efectivo, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.</b>								
<b>Resultado 1: Fortalecidas la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.</b>								
<b>Actividad 1.1</b>	<b>Fortalecimiento de los mecanismos que aseguran la respuesta investigativa y la persecución del crimen y de la corrupción.</b>							
Subactividad 1.1.1	Desarrollo y aprobación de normativa interna para la organización, gestión y coordinación de las unidades del MP para la persecución penal	Reglamentos con incorporaciones de expertos, aprobados por el Fiscal General	0.00 €	0.00 €				
Subactividad 1.1.2	Reglamentación interna de organización y funcionamiento para el equipo del Ministerio Público	1,000 fiscales conocen la reglamentación institucional	65,731.78 €	0.00 €				
Subactividad 1.1.3	Equipamiento de la dirección de Medicina Forense		0.00 €	430,000.00 €				
Subactividad 1.1.4	Fortalecimiento de Unidades Especiales	Unidades especializadas del MP dotadas con el equipo requerido	0.00 €	0.00 €				

No.	Actividades /	Productos	Presupuesto € AECID		Cronograma			
Subactividad 1.1.5	Juicio expedito en Flagrancia	Informe de talleres, controles de asistencia y fotografías del evento.	0.00 €	0.00 €				
Subactividad 1.1.6	Capacitación para fortalecer la persecución y condena de la corrupción y del crimen violento que afecta a los ciudadanos Hondureños.	Operadores fiscales fortalecidos en su capacidad de persecución y condena de la corrupción y del crimen violento	9,280.00 €	0.00 €				
<b>Actividad 1.2</b>	<b>Modernización y Agilización de la respuesta judicial ( se implementará a través del programa JUSTHO)</b>							
<b>Actividad 1.3</b>	<b>Fortalecimiento de las capacidades de los operadores en línea con los estándares internacionales.</b>							
<b>Actividad 1.4</b>	<b>Mejorar la gestión orientada a resultados del sector justicia, a través de mecanismos de coordinación interinstitucional más efectivos. ( se implementará a través del programa JUSTHO)</b>							
<b>Subtotal Resultado 1</b>			<b>75,011.78 €</b>	<b>430,000.00 €</b>				
<b>Objetivo II: Contribuir a crear los mecanismos rápidos e integrales de respuesta a la víctima con especial atención a necesidades específicas de mujeres y niños/as.</b>								
<b>Resultado 2: Ampliando el acceso a la justicia para grupos vulnerables, a través de un mejor servicio al ciudadano.</b>								
<b>Actividad 2.1</b>	<b>Eliminación de las barreras a la justicia para grupos vulnerables ( se implementará a través del programa JUSTHO)</b>							
<b>Actividad 2.2</b>	<b>Creación de mecanismos rápidos e integrales de respuesta a víctimas, con atención a necesidades específicas de mujeres y niños/as.</b>							
Subactividad 2.2.1	Desarrollo de análisis y soportes técnicos para la construcción centros integrados	Planos y especificaciones para licitar obras / Base de proveedores de proveedores e servicios de construcción	30,118.50 €	153,750.00 €				

No.	Actividades /	Productos	Presupuesto € AECID		Cronograma			
Subactividad 2.2.2	Dotación de logística de centros de atención del MP para el óptimo funcionamiento de los Modelo de Atención Integrada (MAI)	Clínicas de atención médica y psicológica funcionando en Tegucigalpa y San Pedro Sula.	4,706.04 €	28,513.96 €				
Subactividad 2.2.3	Adecuación y fortalecimiento de los centros integrados	CEIN Santa Rosa de Copan listo para su uso / CEIN de Choluteca listo para su uso / Oficinas de Delitos Comunes y Tramite Rápido listas para su uso.	0.00 €	2614,148.71 €				
Subactividad 2.2.4	Capacitación para fortalecer los mecanismos rápidos e integrales de respuesta a víctimas, con atención a necesidades de grupos vulnerables	Operadores de justicia en el CEIN fortalecidos en el uso de mecanismos rápidos e integrales de respuesta a víctimas, con atención a necesidades específicas de grupos vulnerables	600.00 €	0.00 €				
<b>Actividad 2.3</b>	<b>Seguimiento a la ejecución de penas para privados de libertad. ( se implementará a través del programa JUSTHO)</b>							
<b>Subtotal Resultado 2</b>			<b>35,424.54 €</b>	<b>2796,412.67 €</b>				
<b>Objetivo III: Modernizar la gestión, selección y evaluación de recursos humanos del Ministerio Público.</b>								
<b>Resultado 3: Fortalecidos los mecanismos de control y auditoria, tanto internos como externos a los operadores de justicia.</b>								
<b>Actividad 3,1</b>	<b>Modernización de la selección, gestión y evaluación de recursos humanos.</b>							

No.	Actividades /	Productos	Presupuesto € AECID		Cronograma			
Subactividad 3.1,1	Modernización del sistema para el reclutamiento y selección del personal y evaluación del desempeño laboral	Manual de puestos y funciones aprobado / Material de divulgación entregado	22,000.00 €	51,000.00 €				
<b>Actividad 3,2</b>	<b>Fortalecimiento de mecanismo de control y rendición de cuentas</b>							
Subactividad 3.2.1	Fortalecimiento del Consejo Ciudadano	Plan estratégico entregado	4,400.00 €	5,000.00 €				
Subactividad 3.2.2	Fortalecimiento del Proceso de Denuncia Ciudadana en el Ministerio Público	Estrategia promocionada y espacios para canalizar denuncias habilitados	18,000.00 €	0.00 €				
Subactividad 3.2.3	Capacitación para fortalecer los mecanismos de control y auditoría	Operadores fiscales fortalecidos en el uso de mecanismos de control y auditoría	0.00 €	0.00 €				
<b>Actividad 3,3</b>	<b>Modernización de infraestructura de redes y análisis de la información</b>							
<b>Actividad 3,4</b>	<b>Comunicación y Visibilidad</b>	<b>Materiales utilizados por los socios para dar visibilidad al Programa Euro-Justicia</b>	<b>20,000.00 €</b>	<b>0.00 €</b>				
<b>Subtotal Resultado 3</b>			<b>64,400.00 €</b>	<b>56,000.00 €</b>				
<b>Objetivo VI: Facilitar la ejecución de las acciones planificadas en el marco de los planes operativos y estratégicos del proyecto.</b>								
<b>Resultado 4: Provistos los requerimientos técnicos, administrativos y logísticos para desarrollar en tiempo y forma la ejecución del proyecto.</b>								
<b>Actividad 4,1</b>	<b>Fortalecimiento de la capacidad institucional para ejecutar el Programa</b>							
Subactividad	Requerimientos técnicos y administrativos para ejecución del Progra-							



UNION EUROPEA



cooperación española



MINISTERIO PÚBLICO  
REPÚBLICA DE HONDURAS

No.	Actividades /	Productos	Presupuesto € AECID		Cronograma			
4,1,1	ma							
Subactividad 4,1,2	Logística básica necesaria para ejecución del programa							
Actividad 4,2	Evaluación y Auditoría Externa	Auditoría realizada con informe aceptado	15,000.00 €	0.00 €				
<b>Subtotal Resultado 4</b>			<b>60,143.13 €</b>	<b>0.00 €</b>				
<b>Total Resultados</b>			<b>234,979.45 €</b>	<b>3282,412.67 €</b>				